



Утверждаю  
Директор ГБОУ СОШ № 96  
Приказ от 20.12.2021 № 468  
Ю.В. Малиновская

Дорожная карта мероприятий ГБОУ СОШ № 96 Калининского района Санкт-Петербурга  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения          | Результат   |
|--|---|---------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                           |   |
| 1.   | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021              | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2.   | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 года          | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   |
| 3.   | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО                                       | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2022–2024 годы                               | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся                                  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br><br>Пакет информационно-методических материалов<br><br>Разделы на сайте ОО                 |
| 6. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 года  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО (заполненная форма мониторинга)  |
| 7. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Декабрь 2021 – июнь 2022 года                               | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО (заполненная форма мониторинга) |
| 8. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников                               | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов                      | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | <p>для реализации новых ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников</p> |
| 9.   | <p>Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО</p>                                 | <p>Декабрь 2021 – март 2022 года</p>             | <p>Аналитическая справка замдиректора по УВР.</p> <p>Аналитическая справка замдиректора по ВР</p>  |
| 10.  | <p>Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО</p> | <p>Декабрь 2021 – май 2022 года</p>              | <p>Модели сетевого взаимодействия</p> <p>Договоры о сетевом взаимодействии</p>   |
| 11.  | <p>Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО</p>   | <p>В течение всего периода с 2021–2027 годов</p> | <p>Пакет документов по сетевому взаимодействию</p>   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |  |

|     |  |                                 |  |
|-----|--|---------------------------------|--|
| 12. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода         | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 13. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО   | В течение всего периода         | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО   |
| 14. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации  | Март 2022 года                  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации   |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022                   | Должностные инструкции   |
| 17. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022                   | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.<br><br>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план |

|     |  |                     |  |
|-----|--|---------------------|--|
|     |  |                     | воспитательной работы,<br>программа формирования УУД   |
| 18. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022       | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br><br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 19. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022       | Протокол заседания педагогического совета.<br><br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО                        |
| 20. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО.<br><br>Учебный план ООО.   |

|     |  |                     |   |
|-----|--|---------------------|---|
|     |  |                     | План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 22. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |
| 23. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |

|     |   |                         |   |
|-----|---|-------------------------|---|
| 24. | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 25. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |

|     |   |                         |  |
|-----|---|-------------------------|--|
| 29. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО                                   | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов  |
| 30. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 31. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол Совета ГБОУ СОШ № 96 об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости</p> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:<br>предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |
| 32.   | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До февраля 2022 года   | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы   |
| 33.   | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации   |
| 34.   | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО   |
| 35.   | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательной организации.<br>Планы работы ШМО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 36.   | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы              | План работы педагога-психолога.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР              |
| 37.   | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы              | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО               |
| 38.   | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы              | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО               |
| 39.   | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы               | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК                           |
| 40.   | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы               | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 41.   | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Декабрь 2021 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 42.   | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года,<br>ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 43.   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы      | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 44.   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы       | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 45.   | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 46.   | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях   |
| 47.   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога   |
| 48.   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях   |

|  |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   |                                   |   |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                                   |   |
| 49.  | Анализ материально-- технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение 2021-2022 учебного года | Анализ материально-- технического обеспечения   |
| 50.  | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО                  | В течение года                    | Обеспечено соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО        |
| 51.  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН   | Постоянно в течение года          | Обеспечено соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН                                       |
| 52.  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Постоянно в течение года          | Условия реализации ООП соответствуют противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |
| 53.  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС  |                                   | Информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС  |
| 54.  | Обеспечение укомплектованности информационно-библиотечного центра печатными и электронными образовательными ресурсами              | Март 2022-2027                    | Информационно- библиотечный центр укомплектован печатными и электронными образовательными ресурсами                     |
| 55.  | Наличие доступа образовательной  | Постоянно в течение года          | Обеспечен доступ образовательной  |

|  |   |                            |   |
|--|---|----------------------------|---|
|  | организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных   |                            | организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                            |   |
| 56.  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов  | Май 2022                   | ПФХД  |
| 57.  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов  | Май 2022                   | ПФХД  |
| 58.  | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размер | Май 2022                   | Локальные акты  |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками   | Сентябрь 2022, январь 2023 | Дополнительные соглашения   |